
	Übersicht: Projektstatus-Berichte

	Projekt
	PL
	Start
	Ende
	Beteiligte Personen
	Auf-wand
	Kosten
	St* Sit
	Probleme
Kommentare

	Projekt 1
	XY
	1.10.18
	31.10.18
	AK, PY, FF, SK
	740h
	35 T€
	3
	Alles läuft nach Plan

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projekt 2
	XY
	1.10.18
	31.10.18
	AK, PY, FF, SK
	740h
	35 T€
	3
	Zeitverzug durch Krankheit Kunde

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projekt 3
	XY
	1.10.18
	31.10.18
	AK, PY, FF, SK
	740h
	35 T€
	3
	Große technische Probleme

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projekt 4
	XY
	1.10.18
	31.10.18
	AK, PY, FF, SK
	740h
	35 T€
	3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projekt 5
	XY
	1.10.18
	31.10.18
	AK, PY, FF, SK
	740h
	35 T€
	3
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	Projekt 6
	XY
	1.10.18
	31.10.18
	AK, PY, FF, SK
	740h
	35 T€
	3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projekt 7
	XY
	1.10.18
	31.10.18
	AK, PY, FF, SK
	740h
	35 T€
	3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projekt 8
	XY
	1.10.18
	31.10.18
	AK, PY, FF, SK
	740h
	35 T€
	3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projekt 9
	XY
	1.10.18
	31.10.18
	AK, PY, FF, SK
	740h
	35 T€
	3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projekt 10
	XY
	1.10.18
	31.10.18
	AK, PY, FF, SK
	740h
	35 T€
	3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



* Status:  1= Ideenphase / 3 = in Arbeit / 5 = unterbrochen / 9 = beendet
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